D		Task	Task Name	Durati	i Start	Finish	Prede Resource		%				5 40	14-
	6	Mode						Names	Compl	т	F	S	Dec 13	, 15 M
1	√	*	Release 1 Phần điểm cộng	0 day	Fri 12/25/15	Fri 12/25/15			100%	- '	1			IVI
2		*	Release 2 Chức năng cơ bản	-		Mon 12/28/15			80%					
3	√	3	Đóng gói, host lên AppHabor		Mon 1/4/16	Mon 1/4/16		Luan	100%					
4	✓	3	Tổng hợp tất cả nộp lên Moodle		Tue 1/5/16	Tue 1/5/16		Luan	100%					
5	✓	3	Thiết kế database	-	Fri 12/11/15	Wed 12/30/15		Luan	100%					
6	✓	3	Tài liệu		Wed 12/23/15				100%					
7	√ 🥬	3	Báo cáo, hướng dẫn sử dụng	4 day	Fri 1/1/16	Wed 1/6/16		Luan	100%					
8	✓	3	Phim minh họa	1 day	Mon 1/4/16	Mon 1/4/16		Luan	100%					
9	√ < ∅	3	Đăng tải lên AppHabor	5 day	Wed 12/23/15	Mon 12/28/15		Luan	100%					
10	ŧ	3	Back-end	16 da	Fri 12/11/15	Tue 12/29/15		Luan,Nam	82%					
11	✓	3	UC Đăng nhập	2 day	Sun 12/13/15	Mon 12/14/15		Luan	100%					
12	6	3	UC Đăng nhập bằng Facebook	1 day	Mon 12/14/15	Mon 12/14/15	11FF	Luan	60%					(L
13	Ⅲ 🛉	3	UC CRUD Thành viên	3 day	Wed 12/16/15	Sat 12/19/15		Nam	15%					
14	ŧ	3	UC Phân công thành viên cho chương trình	3 days	Mon 12/21/15	Wed 12/23/15	13	Luan	80%					
15	√	3	UC Danh sách thành viên tham g chương trình	•	Thu 12/24/15	Thu 12/24/15	14	Luan	100%					
16	✓	3	UC Xem danh sách chương trình		Mon 12/21/15	Tue 12/22/15		Luan	100%					
17	Ⅲ •	3	UC Đánh giá thành viên	•	Fri 12/25/15	Mon 12/28/15		Luan	80%					
18	✓	3	UC Quản lý đơn	2 day	Mon 12/28/15	Tue 12/29/15	19	Luan	100%					
19	✓	3	UC Gửi đơn xin phép	3 day	Thu 12/24/15	Sun 12/27/15		Luan	100%					
20	✓	3	Rút trích thông tin	3 day	Wed 12/16/15	Sun 12/20/15		Luan	100%					
21	✓	3	SignalR Realtime Push Notification	5 days	Fri 12/11/15	Tue 12/15/15		Luan	100%					
			Task		Externa	al Milestone	♦		Manu	al Sum	mary Ro	ollup =		
			Split	Inactiv		e Task			Manual Sumn		-			
							_					·		·
Project: PCCV			Milestone			e Milestone	\Diamond		Start-	-				
Date: Mon 1/4/16			Summary		Inactiv	e Summary			Finish-	-only		=		
			Project Summary		Manua	l Task			Deadl	ine		1	•	
			External Tasks		Duratio	on-only			Progre	ess				
					Page 1	1								

ID	6	Task Mode	Task Name	Durati Start	Finish	 Resource Names	% Compl				Dec 1	2 '15	
							Compi	Т	F	S	S	M M	Т
22	İ	3	Sử dụng ESB	1 day Fri 12/11/15	Fri 12/11/15	Nam	0%			Nam			
23		3	Front-end	19 da Fri 12/11/15	Sat 1/2/16		68%	Ţ	—				
24	✓	3	Giao diện bootstrap đăng nhập	2 day: Sun 12/13/15	Mon 12/14/15	Luan	100%						Lua
25	III	3	Giao diện CRUD Thành viên	3 day: Wed 12/16/15	Sat 12/19/15	Nam	20%						
26	✓	3	Giao diện phân công	1 day Mon 12/21/15	Mon 12/21/15	Nam	100%						
27	✓	3	Giao diện đánh giá	1 day Fri 12/11/15	Fri 12/11/15	Luan	100%			L uan			
28	✓	*	Gửi đơn	1 day Fri 12/11/15	Fri 12/11/15	Luan	100%			ᆲ Luan			
29	✓	3	Giao diện quản lý đơn	3 day: Mon 12/28/15	Wed 12/30/15	Luan	100%						
30	Ⅲ †	3	Giao diện tin tức	3 day: Wed 12/30/15	Sat 1/2/16	Luan	20%						
31	✓	=	Sử dụng AJAX vào 1 trang bất kỳ	1 day Fri 12/11/15	Fri 12/11/15	Luan,Nam	100%			Luan	,Nam		





